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Rakennuskanta on merkittävä osa Suomen kansallisvarallisuutta, joten sen asianmukainen 
ylläpitäminen on tärkeä. Korjausrakentaminen on välttämätön väline rakennuskannan laa-
dulliseen kehittämiseen kannan hitaan uusimisen vuoksi. 
 
Suomen rakennuskannan korjaustarve kasvaa vuosi vuodelta. Korjauksen tarpeessa ovat 
tällä hetkellä 1960–1980-luvuilla rakennetut rakennukset. Korjausrakentaminen jakaantuu 
laajoihin julkisivu-, putki- ja katto-, viemäri- ja kylpyhuoneremontteihin. Säännöllisillä, hyvin 
toteutetuilla korjauksilla vaikutetaan paitsi talojen arvoon, myös niiden energiatehokkuu-
teen ja maineeseen. 
 
Insinöörityön tavoitteena on selvittää, miten 3D-mallintaminen ja suunnittelu kehittävät 
asunto-osakeyhtiöiden korjausinvestointihankkeiden eri vaiheita. Insinöörityössä tutkitaan 
aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja case -kohteen avulla 3D-suunnitelmien käytön hyödyn-
tämistä korjausinvestointihankkeen eri vaiheissa. Kirjallisuustutkimuksen lisäksi toteute-
taan kyselytutkimus case -hankkeen osapuolille. 
 
Insinöörityön esimerkkikohteeksi valittiin Helsingin Kalliossa sijaitseva asunto-osakeyhtiö 
Mäkilinna. Taloyhtiön linjasaneeraushankkeessa käytetään 3D-suunnittelua. Visu-
alisoinnin tavoitteena on kokeilla ja näyttää, miten rakentamisen vaiheita sekä lopputulosta 
voitaisiin esitellä taloyhtiön hallituksen jäsenille ja asukkaille jo suunnitteluvaiheessa vies-
tinnän ja päätöksenteon helpottamiseksi. 
 
Kyselytutkimuksen tulokset olivat ristiriitaisia eikä niiden perusteella pysty varmasti sano-
maan, onko mallintamisen käytöstä enemmän hyötyä vai haittaa korjaushankkeessa. Kor-
jauskohteissa mallintamista kannattaa pohtia eniten kokonaisuuden kannalta, kuinka tilaa-
ja tai taloyhtiön isännöitsijä voi hyödyntää mallia käytön aikana, suunnittelijat suunnittelu- 
ja urakoitsijat toteutusvaiheessa. 
 
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että tietomallintaminen on käyttökelpoinen myös korjaus-
rakentamisessa, mutta ei välttämättä joka kohteessa. Toisaalta mallintaminen ja uudenlai-
nen hankesuunnittelu helpottavat asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkeiden läpivientiä. 
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Buildings are an important part of the Finnish national property, so their proper mainte-
nance is important. Renovation of building property is an indispensable tool for the qualita-
tive development of the building base due to its slow renewal. 
 
The need for repair in Finnish buildings is growing year by year. Currently, buildings built in 
the 1960s-1970s are in need of restoration. Building renovation is divided into large-scale 
facade, plumbing, roofing, drainage and bathroom renovations. Regular, well-executed 
alterations affect not only the value of the buildings, but also their energy efficiency and 
reputation. 
 
The aim of this study is to determine how the 3D modeling and design of the development 
of residential housing companies advance the repair projects in various stages. The thesis 
examined related literature and an example case in allows 3D plans for the use of correc-
tive recovery of the investment project at various stages. In addition to research literature, 
a question survey was carried out with the case project participants. 
 
Housing company “Mäkilinna” in Kallio, Helsinki was chosen as an example case for the 
thesis. In the pipe renovation project of mentioned apartment complex, a 3D design meth-
od is/was used. The goal of the visualization is to try and show how the construction pro-
cess and the final result could be presented to the Board of Directors and the residents in 
the apartment complex in the planning stage in order to facilitate communication and deci-
sion making. 
 
The survey results were inconsistent, and there is no certainty whether the use of models 
helps or hinders a repair project. In objects of renovation projects is needed to examine 
about modeling the most complex in terms of how the customer or a house manager can 
take advantage of the model is in use, the designers design and in an implementation of 
contractor. 
 
In conclusion, I would say that BIM can be useful in building renovation projects, too, but 
not necessarily in every case. On the other hand, modeling and designing of a new kind of 
facilitates housing companies in the implementation of renovation projects. 
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”Asiakaslähtöisen hankeprosessin kehittäminen 3D-visualisoinnin keinoin”-insinöörityö 
tehdään Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy:lle, joka on rakennuttamis-, suun-
nittelu- ja kiinteistöalan konsulttitoimisto. Yrityksen asiakaita ovat julkiset rakennuttajat 
ja yhteisöt, liikerakennuttajat ja kiinteistö- sekä asunto-osakeyhtiöt. Yritys tekee jatku-
vasti työtä kehittääkseen palvelujaan ja tässä insinöörityössä käsitellään 3D -ja suun-
nittelun hyödyntäminen asiakkaidemme korjausinvestointihankkeissa.  
Insinöörityö liittyy osittain Tekesin Rakennettu ympäristö -ohjelmaan, jossa korjausra-
kentamisen aktivoinnissa haetaan uusia malleja ja palveluja asunto-osakeyhtiöiden 
peruskorjauksiin. Asunto-osakeyhtiöiden hankintamalleja kehittävät Rakennuttajatoi-
misto Valvontakonsultit Oy sekä suunnittelutoimisto Pen & Hammer yhteistyössä Isän-
nöitsijätoimisto Aimo Astala Oy:n kanssa. 
Työn tavoitteena on selvittää, miten 3D-mallintaminen ja suunnittelu kehittävät asunto-
osakeyhtiöiden korjausinvestointihankkeiden eri vaiheita. 
Insinöörityössä tutkitaan aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja toteutuneita korjausinves-
tointihankkeita kyselytutkimuksen myötä. Perehdytään korjausinvertointihankkeen mu-
kaisen kulkuun, tutkitaan Suomen asunto-osakeyhtiöiden korjaustarpeita, tarkastellaan 
digitaalisten suunnitelmien käyttöä korjausrakentamishankkeissa.  
Kirjallisuustutkimuksen jälkeen toteutetaan kyselytutkimus. Tutkitaan As Oy Mäkilinna -
esimerkin avulla 3D-suunnitelmien käytön hyödyntämistä korjausinvestointihankkeen 
eri vaiheissa. 





2 Suomen rakennuskanta 
Suomen rakennuskanta on nuorta verrattuna moniin Euroopan maihin. Suurin osa eli 
80 % rakennuskannasta on valmistunut toisen maailmansodan jälkeen. 
Viimeisen ROTI 2013 -raportin [3] mukaan Suomessa on 2,4 miljoonaa rakennusta. 
Omakotitaloja ja muita 1-2 asunnon käsittäviä rakennuksia on runsas 1,1 miljoona kap-
paletta sekä rivi- ja asuinkerrostalorakennuksia 134 000 kappaletta. Lomarakennuksia 
on noin 493 000 kappaletta. Palvelurakennusten kokonaismäärä on noin 84 000 kap-
paletta. Niihin kuuluvia ovat liike- ja toimistorakennukset, opetus- ja hoitorakennukset 
sekä kokoontumisrakennukset. Teollisuus-, varasto- ja liikennerakennuksia on noin 130 
000. Lisäksi on muita rakennuksia noin 450 000. 
 




Asunto-osakeyhtiöiden määrä Suomessa on reilut 80 000 ja niissä asuu ihmisiä yh-
teensä noin 2 miljoonaa. Asuntoja taloyhtiöissä on yhteensä yli 600 000 eli noin kol-
mannes kaikista Suomen asunnoista. [6.] 
Rakennuskannan laadulla, toimivuudella ja palvelukyvyllä on suuri vaikutus yksilöiden 
jokapäiväiseen hyvinvointiin ja kansalliseen kilpailukykyyn. Pitkällä aikavälillä raken-
nuskannan toimivuus on keskeinen tekijä kestävän kehityksen toteutumisessa. Raken-
nuskannan hitaan uusiutumisen vuoksi korjausrakentaminen on välttämätön väline 
kannan laadulliseen kehittämiseen. 
3 Suomen rakennuskannan korjaustarve 
Rakentamisen painopiste on siirtymässä uudisrakentamisesta rakennusten ylläpitoon 
ja korjausrakentamiseen. Rakennuskannan ylläpito- ja korjaustarvetta lisäävät mm. 
rakennusten ja niiden laitejärjestelmien tekninen vanheneminen ja kuluminen, laadulli-
nen ja palvelukyvyllinen vanheneminen, tilatarpeiden ja rakennusten käyttötarkoituksen 
muutokset, virheelliset korjaukset, energiatehokkuuden parantaminen sekä esteettö-
myyden kehittäminen. 
Asuintalojen korjaaminen koskee tällä hetkellä eniten rakennuksia, jotka on rakennettu 
1960–1980-luvuilla.  Niihin sisältyy asunto-osakeyhtiöitä ja vuokrataloyhtiöitä pääosin 
suurimmissa kaupungeissa. Suurimmat korjaustarpeet sijoittuvat pääkaupunkiseudulle 
ja Tampereen seudulle. 
Asuintalojen korjaaminen jakaantuu laajoihin julkisivu-, putki- ja kattoremontteihin sekä 
viemäri- ja kylpyhuoneremontteihin. Säännöllisillä, hyvin toteutetuilla korjauksilla vaiku-
tetaan paitsi talojen arvoon, myös niiden energiatehokkuuteen ja maineeseen. 
Asuintalojen korjaaminen on kansallisesti elintärkeä tehtävä, koska niihin on sidottu 
pääosa suomalaisten varallisuudesta. Mitä paremmassa kunnossa talot ovat, sitä pa-







Kuva 2. Rivi- ja asuinkerrostalo-osakeyhtiöiden korjaukset eriteltynä vuosi ja peruskorjauksiin 
vuosina 1995–2011, eriteltynä korjauskohteittain vuosina 1999–2011 sekä eriteltynä raken-






Kuva 3. Rivi- ja asuinkerrostaloyhtiöiden korjaukset rakennuksen valmistumisvuoden mukaan 
vuosina 2003–2011. [7, s.44] 
Kuvissa 2 ja 3 on esitetty monipuoliset tiedot asunto-osakeyhtiöiden korjausrakentami-
sesta. Vuonna 2010 asunto-osakeyhtiöiden korjauksiin meni 1 230 milj. euroa, joista 
rivitalo-osakeyhtiöiden korjausten osuus oli 16 % (200 milj. euroa) ja asuinkerrostaloyh-
tiöiden osuus 84 % (1 030 milj. euroa). Vuonna 2003 korjauskustannuksien osuudet 
olivat 21 % rivitaloyhtiöissä ja 79 % kerrostaloyhtiöissä. 
Vuosien 2000–2010 välisenä aikana asunto-osakeyhtiöiden korjauskustannukset ovat 
vaihdelleet vuosikorjausten osuudella 54–72 % välillä ja peruskorjausten osuudella 28–




suurin ja ulkorakenteisiin kohdistuneiden korjausten osuus oli toiseksi suurin. Vuonna 
2000 tilanne oli päinvastoin. 
Rakennuksen valmistumisvuoden mukaan tarkasteltuna vuonna 2010 korjauskustan-
nukset jakoivat seuraavasti: ennen vuotta 1960 rakennettuja asuinkerrostaloyhtiöitä 
korjattiin 333 milj. eurolla, vuosien 1960–1969 talot 351 milj. eurolla, vuosien 1970–
1979 talot 247 milj. eurolla ja vuoden 1979 jälkeen rakennettuja kerrostaloyhtiöitä 99 
milj. eurolla. Rivitaloyhtiöiden osalta vuonna 2010 korjauskustannukset olivat seuraa-
via: ennen vuotta 1970 rakennettuja rivitaloyhtiöitä korjattiin 24 milj. eurolla, vuosien 
1970–1979 talot 79 milj. eurolla, vuosien 1980–1989 talot 74 milj. eurolla ja vuoden 
1989 jälkeen rakennettuja rivitaloyhtiöitä 24 milj. eurolla. 
Kiinteistön omistajalla tai hänen edustajalla, isännöitsijällä, on suuri vastuu siitä ja 
myös valtuudet siihen, että korjaustarpeet havaitaan riittävän ajoissa ja että korjausra-
kentamiseen ryhdytään riittävän ajoissa. 
Kiinteistön elinkaari, jota suunnitteluvaiheessa arvioidaan olevan 30–100 vuotta, alkaa 
jo ennen rakentamista rakennusmateriaalien raaka-aineiden käyttöön ottamisesta ja 
päättyy rakennuksen purkamisen jälkeen rakennusmateriaalien kierrätykseen tai lop-
pusijoitukseen. Se liittyy myös yksittäisiin rakennusosiin ja taloteknisiin järjestelmiin. 
Ulkoiset (esim. ilmasto) ja sisäiset (esim. rakennuksen käyttö) olosuhteet sekä huollot 
ja ylläpito vaikuttavat kiinteistön elinkaareen. Rakennuksen rakennusosien eripituisten 
elinkaarien vuoksi korjaustarpeiden suunnitelmallinen ennakointi on erityisen merkityk-
sellistä. Nykyisen asunto-osakeyhtiölain mukaan jokaisessa taloyhtiössä on tehtävä 
pitkän tähtäimen peruskorjaussuunnitelma eli PTS-suunnitelma. 
PTS-suunnitelman tarkoituksena on ajoittaa taloyhtiön tulevat korjaukset kustannuste-
hokkaasti. PTS-suunnitelma sisältää paitsi rakenneosien kuntoarvion myös arvion kor-
jaustarpeiden kiireellisyydestä ja kustannuksista. Ammattilaisella teetetty PTS-
suunnitelma on yleisesti laadittu 5–10 vuodelle. PTS-suunnitelmaan on hyvä sisällyttää 
myös arviot siitä, kuinka suurina investoinneista aiheutuvat kustannukset kohdistuvat 
asukkaille esim. yksikössä €/osake/kk. 
Kuntoarvion ja PTS:n antamien tietojen pohjalta taloyhtiön hallitus voi aloittaa valmis-
tautuminen tulevaan korjausprosessiin hyvissä ajoin mm. teettämällä päteviltä suunnit-




omaisilta tarvittavat luvat, anomalla mahdolliset korjausavustukset ja valmistelemalla 
korjaushankkeen rahoitusta. Myös taloyhtiön hallituksen omien asioiden käsittely ja 
päätöksenteko vaatii aikansa, johon kuntoarvion ennakoiva lähestymistapa antaa hyvät 
mahdollisuudet. 
4 Korjausinvestointihankkeen kulku 
 
Kuva 4. Korjaushankkeen kulku kuvana (Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy). 
4.1 Tarveselvitys 
Tarveselvitysvaiheessa perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevan 
tilan muutostarve, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat ja niille asetettavat vaatimukset, 
tutkitaan vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet sekä arvioidaan eri ratkaisujen edulli-





Hankesuunnitteluvaiheessa rakennushankkeelle asetetaan täsmälliset tavoitteet, jotka 
koskevat laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa. Vaiheen 
tuloksena syntyy hankesuunnitelma, joka sisältää projektiohjelman ja hankeohjelman. 
Projektiohjelmassa esitetään hankkeen läpiviennille asetetut tavoitteet ja hankeohjel-
massa hankkeen suunnittelulle asetetut tavoitteet. Hankesuunnittelun yhteydessä 
mahdollisesti tehdyt ehdotussuunnitelmat eivät kuulu hankesuunnitelmaan. Vaiheen 
tuloksena syntyy hyväksytty hankesuunnitelma ja investointipäätös. [1, s.5.] 
4.3 Suunnittelun valmistelu 
Suunnittelun valmisteluvaihe sisältää seuraavat toimenpiteet: suunnittelun organisointi, 
mahdollisten suunnittelukilpailujen pitäminen, suunnittelutarjousten pyytäminen, tarvit-
tavien neuvottelujen käyminen, suunnittelijoiden valintojen tekeminen, suunnittelusopi-
musten tekeminen ja suunnittelun käynnistäminen. Rakennuttajan on huolehdittava 
suunnittelun valmistelusta, suunnittelijoiden valinnasta ja suunnittelusopimusten teke-
misestä hankkien suorituksilleen sovituissa vaiheissa toimeksiantajan hyväksynnän. 
Vaiheen tuloksena syntyy suunnittelupäätös (suunnittelun käynnistäminen). [1, s.8.] 
4.4 Suunnittelun ohjaus 
Suunnittelun ohjausvaiheessa varmistetaan, että suunnitteluprosessi johtaa asetettui-
hin tavoitteisiin ja tuottaa toiminnallisesti, taloudellisesti, esteettisesti, teknisesti, ympä-
ristöllisesti ja muilta vaatimuksiltaan hyväksyttävät suunnitelmat [1, s.12]. 
4.4.1 Ehdotussuunnittelun ohjaus 
Ehdotussuunnitteluvaiheessa laaditaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut, jotka täyttä-
vät asetetut tavoitteet. Vaiheen tuloksena syntyy ehdotuksen valintapäätös ja suunnit-




4.4.2 Yleissuunnittelun ohjaus 
Yleissuunnitteluvaiheessa ehdotussuunnitelma kehitetään toteutuskelpoiseksi yleis-
suunnitelmaksi. Yleissuunnitelma kohdistuu sekä rakennuksen kiinteään perusosaan 
että muuntuvien tila-alueiden suunnitteluun. Yleissuunnitelma voi sisältää erilaisia vaih-
toehtoja tilaratkaisuiksi. Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytty yleissuunnitelma ja pää-
piirustukset. [1, s.13.] 
4.4.3 Rakennuslupatehtävät 
Rakennuslupatehtävissä selvitetään lupamenettelytavat, joita hanke edellyttää, varmis-
tetaan pääpiirustusten hyväksyttävyys sekä laaditaan lupahakemus, joka sisältää kaikki 
tarvittavat asiakirjat. Vaiheen tuloksena syntyy rakennuslupahakemus ja viranomaisen 
lupapäätös. [1, s.14.] 
4.4.4 Toteutussuunnittelun ohjaus 
Toteutussuunnitteluvaiheessa yleissuunnitelmasta kehitetään mitoitetut suunnitelmat 
rakentamista varten ja tuotemäärittelyt hankintoja varten. Toteutussuunnitteluun sisäl-
tyy tuote- ja järjestelmäosasuunnittelu. Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytyt toteutus-
suunnitelmat. [1, s.15.] 
4.5 Rakentamisen valmistelu 
Rakentamisen valmisteluvaiheessa tehdään rakentamisen organisointi, kilpailutetaan 
rakentamistehtävät, käydään sopimusneuvottelut urakoitsijoiden kanssa sekä tehdään 
urakka- ja hankintasopimukset. Vaiheen tuloksena syntyy rakentamispäätös ja urakoit-
sijavalinnat. [1, s.16.] 
4.6 Rakentamisen ohjaus 
4.6.1 Rakentaminen 
Rakentamisvaiheessa varmistetaan toteutuksen sopimuksenmukaisuus, tavoitteita 




toimeksiantajan eduista ja rakennuttajavelvoitteista sekä teetetään täydentävät ja muut 
muutostyösuunnitelmat. Aikatauluvalvonnalla varmistetaan kohteen aikataulun mukai-
sen valmistumisen. Vastaanottovaiheessa tarkistetaan, että rakennus on tehty ja toimii 
suunnitellulla tavalla. Rakennuksen valmistuminen todetaan vastaanotossa. Vaiheen 
tuloksena syntyy vastaanottopäätös ja urakan vastaanotto. [1, s.18.] 
4.6.2 Käyttöönotto 
Käyttöönotossa varmistetaan järjestelmien toiminta ja annetaan käytön opastus. Vai-
heen tuloksena rakennus otetaan käyttöön. [1, s.22.] 
4.7 Takuuaika 
Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdään takuuajan säädöt, pidetään 
tarvittavat tarkastukset ja korjataan mahdolliset puutteet. Vaiheen tuloksena syntyy 
päätös takuuajan velvoitteiden hyväksymisestä ja takuuajan vakuuden palauttamisesta. 
[1, s.23.] 
5 Tietokoneavusteisen suunnittelun kehitys 
 




Tietokoneavusteinen suunnittelu eli CAD (engl. Computer-aided Design) tarkoittaa tie-
tokoneen käyttöä apuvälineenä suunnittelutyössä. 1960-luvun alkupuolella markkinoille 
tulivat graafisen näytön sisältäviä tietokoneita ja ohjelmistoja, jotka soveltuivat CAD-
piirtämiseen. Tietokoneiden käyttö suunnittelun apuvälineenä aloitettiin 1980-luvulla ja 
2D-piirtäminen syrjäytti teollistuneissa maissa käsin tehtävät tekniset piirustukset. [8.]  
2D-piirtäminen oli vaihe, jossa tarvittavat suunnitelmat tuotettiin tietokoneella. Lisäksi 
piirustuksiin saatiin uusia ominaisuuksia, kuten symbolien nopea lisäys ja pinta-alan 
automaattinen laskenta. 2000-luvun alusta 2D-piirtäminen on syrjäytymässä kolmiulot-
teisten mallien avulla tapahtuvan suunnittelun yleistyessä. [8.] 
Nykyään 3D-suunnittelu yleistyi kaikilla suunnittelualoilla. Suunnittelun läpinäkyvyys 
loppuasiakkaille ja yhteistyötahoille kasvaa merkittävästi siirryttäessä mallinnukseen ja 
mallien jakamiseen piirustusten asemasta. 3D-suunnitelmien avulla arkkitehti auttaa 
tilaajaa ja käyttäjää ymmärtämään piirustuksia parantaen samalla lopputuloksen laa-
tua. Lisäksi mallintamista voidaan hyödyntää markkinoinnissa, kiinteistönhallinnassa 
sekä huollossa ja ylläpidossa. Arkkitehtisuunnittelu tapahtuu muutamalla johtavalla 
suunnitteluohjelmistolla, mutta erikoissuunnittelussa on käytössä omat ohjelmistonsa. 
[9, s.96.] 
Rakennuksen tietomalli eli BIM (= Building Information Model) on rakennuksen suunnit-
telun, rakennusprosessin ja rakennuksen elinkaaren aikaisten rakennusosa-, tuote- ja 
kiinteistötietojen kokonaisuus. Kiinteistöjen ja rakennuksien mallinnuksen tavoite on 
suunnittelun ja rakentamisen laadun, tehokkuuden, turvallisuuden ja kestävän kehityk-
sen mukaisen hanke- ja elinkaariprosessin tukeminen. Mallintaminen on kokonaisval-
tainen tapa hallita rakennushankkeen tietoja suunnittelussa, toteuttamisessa, käytössä 
ja ylläpidossa läpi koko hankkeen elinkaaren. [9, s.96.] 
Mallit mahdollistavat mm. 
 investointipäätöksien tuen vertailemalla ratkaisujen toimivuutta, laajuutta ja kustan-
nuksia, 
 energia-, ympäristö- ja elinkaarianalyysit ratkaisujen vertailua, suunnittelua ja yllä-
pidon tavoiteseurantaa varten, 




 laadunvarmistuksen, tiedonsiirron parantamisen ja suunnitteluprosessin tehostami-
sen, 
 rakennushankkeiden tietojen hyödyntämisen käytön ja ylläpidon aikaisissa toimin-
noissa. [10, s.2.] 
Merkittävä läpimurto rakennusten mallinnuksen muuttumiselle yleiseksi toimintamalliksi 
tulee olemaan mahdollinen yhteiskunnallinen vaatimus mallien luovuttamiseen osana 
viranomaisprosesseja. Avoin IFC-tiedostostandardi mahdollistaa neutraalin tietomallin-
nuksen toimintatapana tilaajan vaatimuksesta. 
”Yleiset tietomallivaatimukset 2012”-julkaisusarja tarjoaa kattavat ohjeet rakennus-
hankkeen eri vaiheiden tietomallinnuksesta. ”Yleiset tietomallivaatimukset 2012” katta-
vat uudis- ja korjausrakentamiskohteet sekä rakennusten käytön ja ylläpidon. [10-22.] 
Tässä insinöörityössäni on erityisesti paneuduttu lähtötilanteen mallintamiseen eli in-
ventointimallin tekemiseen ja sen hyväksikäyttöön hankkeen eri vaiheissa. 
6 Inventointimallin hyödyntäminen korjaushankkeen eri vaiheissa 
Korjaushankkeiden tärkein ominaisuus on yksilöllisyys. Jokaisella korjattavalla raken-
nuksella on omat piirteensä sen arkkitehtonisten ratkaisujen, iän, historian ja sijaintinsa 
takia. Korjausrakentaminen on yleensä käsityövaltaista.  
Inventointimallinnus käsittää olemassa olevan rakennuksen tietojen muuttamista säh-
köiseen muotoon. Inventointimallia muodostettaessa käytetään vanhoja alkuperäisiä 
piirustuksia, jotka tarkennetaan paikan päällä suoritettavilla mittauksilla ja tutkimuksilla. 
6.1 Kiinteistön tiedot ajantasalle – korjaushankkeen lähtötiedot kuntoon 
Aidon ja paikkansapitävän huolto- ja korjaustarvesuunnitelman laatimiseksi tarvittaisiin 
paikkansa pitävät lähtötiedot. Jokainen kiinteistö voisi normaalin elinkaarensa aikana 
hankkia ja päivittää korjaustilanteita varten ainakin seuraavat peruslähtötiedot: 
 alkuperäiset suunnitelmat sähköisessä TIFF- tai PDF-muodossa, 





 5 vuoden välein ajantasaistava viemärikuvaus, 
 hormikartoitus, 
 kosteuskartoitukset märkä- ja kellaritiloista. 
Edellä olevan listan mukaisten kartoitusten teettäminen ja ajantasaisten suunnitelmien 
laatiminen kestää 3-6 kuukautta kilpailutuksineen. Suositeltavaa pitää näitä aina ajan 
tasalla, kun ajansäästölläkin on oma arvonsa. 
Lisäksi nykyisen lain mukaan kaikkiin laajempiin peruskorjaushankkeisiin, johon tarvi-
taan rakennuslupa, vaaditaan huoltokirja. Huoltokirja on kiinteistökohtaisesti laadittu 
kokonaisuus, joka sisältää kiinteistön hoidon, huollon ja kunnossapidon lähtötiedot, 
tavoitteet ja tehtävät. Nykyään tätäkin tarjotaan sähköisessä muodossa. Huoltokirja 
tehostaa merkittävästi kiinteistön hoidon ja huollon ohjausta sekä seurantaa. Käytän-
nössä sähköinen huoltokirja on ainoa tapa toimia kustannustehokkaasti ja reaaliaikai-
sesti kaikissa kiinteistöissä. Reaaliaikainen seuranta mahdollistaa nopean reagoinnin 
ongelmatilanteisiin ja näin auttaa toimimaan tilanteen edellyttämällä tavalla. 
Yllä mainituilla toimenpiteillä varmistetaan lähtötietojen saatavuutta kohteen mallinta-
mista varten. Tässä vaiheessa voidaan laatia myös korjaushankkeen mallintamisen 
tavoitteet. 
6.2 Informoiva hankesuunnitteluvaihe  
Hankesuunnitteluvaihe kestää tyypillisesti 3–6 kk. Sillä ajalla kaikki suunnittelijat tutus-
tuvat kohteeseen huolellisesti, jolloin lähtötiedot ja kartoitusten tulokset liitetään hanke-
suunnitelmaan. Hankesuunnitelman liitteeksi on myös hyvä edellyttää ja tuottaa ha-
vainnollinen materiaali lähtökohdista ja korjaussuunnitelmasta. Havainnekuvina par-
haimmillaan toimivat 3D-kuvat, jotka tulee erikseen edellyttää hankesuunnittelijalta 
huoneistotyypeittäin. Asukaslähtöisyys huomioidaan tässä vaiheessa osakaskyselyn 
kautta. Lopputuloksena tulee olla hyvien lähtötietojen pohjalta kiinteistöön sopiva ja 
vaihtoehdot huomioiva kirjallinen tuotos piirustuksineen. Hankesuunnittelija esittelee 




Hankesuunnittelussa on syytä ottaa huomioon myös hanketta koskevien tahojen tiedo-
tuksen suunnittelu. Ajoissa käynnistetty tiedotus ja viestintä hankkeesta lisäävät osak-
kaiden ja käyttäjien sitoutumista hankkeeseen. Sitoutuminen nopeuttaa käyttäji-
en/osakkaiden päätöksentekoa ja lisää myönteistä asennoitumista hankkeeseen. 
Hankesuunnitteluvaiheen alussa osakkaille pidetään infotilaisuus korjausprosessin 
kulun kuvaamiseksi. Toinen info on järjestettävä ennen varsinaista päätöstä hanke-
suunnittelun lopputuloksen perusteella. Info voidaan pitää yhtiökokouksen yhteydessä, 
materiaali kuitenkin toimitetaan etukäteen.  
3D-malli soveltuu erinomaisesti apuvälineeksi infotilaisuuksiin. Siitä voidaan tallentaa 
rajaton määrä havainnekuvia ja animaatioita käytettäväksi hankkeen esittelyssä ja eri-
laisissa tulosteissa. Mallista voidaan jatkojalostaa valokuvatasoista, erittäin näyttävää 
ja korkealaatuista kuvamateriaalia esim. painotuotteisiin, televisioon ja Internetiin. Täs-
tä on hyötyä hankkeen markkinoinnissa ja tiedottamisessa. 3D-mallin pohjalta voidaan 
tehdä myös internetesitys, esittelyvideo, multimediaesitys tai jopa aito kolmiulotteinen 
virtuaaliesitys. 
Tyypillisesti tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheen aikana inventointimalli tehdään 
tilamalliksi ja ennen varsinaisen suunnittelun käynnistämistä se tarkennetaan raken-
nusosamalliksi. Tilamalli käsittää tavallisesti tilat ja niitä rajaavat seinät. Rakennusosa-
malli sisältää tilojen lisäksi rakennusosia. 
Hankesuunnitelman havainnekuvien perusteella hallituksen on mahdollista valmistella 
päätösesityksensä yhtiökokoukselle, joka päättää suunniteltavan korjaushankkeen si-
sällöstä ja rahoituksesta. Tämä päätös kantaa aina toteutussuunnittelun, rakennuslu-
van hakemisen ja urakkakilpailun tuloksen myötä itse toteutettavan hankkeen rahoitus-
päätökseen. 
6.3 Hyvin suunniteltu – puoliksi tehty 
Suunnitteluvaihe on korjaushankkeen onnistumisen kannalta keskeinen vaihe. Erityi-
sesti korjausrakentamisessa korostuu lähtötilanteen mallinnuksen merkitys. Korjausra-
kentamisen yhteydessä inventointimallilla eli olemassa olevan rakennuksen tietomallilla 




nen lähtötieto. Hyvin valittujen suunnittelijoiden kanssa työ onnistuu hyvin johdettuna ja 
informoituna. Hyvällä suunnittelulla edesautetaan onnistunutta toteutusta ja minimoi-
daan riskejä toteutuksen aikaisista lisäkustannuksista. 
Inventointimallinnus perustuu ensisijaisesti paikan päällä tehtäviin mittauksiin, inven-
tointeihin ja tutkimuksiin. Näiden lisäksi inventointimallinnuksessa voidaan hyödyntää 
vanhoja piirustuksia ja muita asiakirjoja. Tässä yhteydessä on otettava huomioon, että 
vanhojen piirustusten luotettavuuteen vaikuttaa muun muassa rakennusmittausmene-
telmä ja piirustusten todenmukaisuus. 
 
Kuva 6. As Oy Mäkilinnan inventointimalli leikattuna 3. kerroksesta. 
Inventointimallin mittausten tekemiseen liittyy omat ongelmansa. Todellakin osa raken-




avaamista. Yleensä rakennus on tässä vaiheessa käytössä, minkä takia mittauksien 
tekeminen voi olla todella hankalaa ja esimerkiksi rakenteiden avaaminen ei onnistu. 
Inventointimallien osalta on keskeistä tämän siirrettävyys muiden osapuolien käyttöön. 
Inventointimalli toimitetaan alkuperäismuodossa ja IFC-muodossa. Inventointimallin 
toimituksen lisäksi, tuotetaan ja toimitetaan myös inventointimallista tehtyjä mittapiirus-
tuksia, kuten esimerkiksi pohjapiirustuksia, leikkauksia ja julkisivupiirustuksia. 
3D-mallista saatu visualisointi parantaa suunnitelmien laatua ja turvallisuutta. 3D-mallin 
avulla voidaan hallita monimutkaisia kokonaisuuksia, sovittaa eri suunnittelun osa-
alueet toisiinsa ja jopa estää suunnittelun virheitä. 3D-mallit perustuvat aina standardi-
en mukaiseen tarkkaan suunnitelmatietoon. Vuorovaikutteisen 3D-mallin avulla voi-
daan jo suunnittelun aikana tutkia suunnitelman rakenteita, turvallisuutta ja estetiikkaa. 
Mallin käyttö projektissa inspiroi luovaan suunnitteluun ja tehostaa kommunikointia. 
6.4 Toteutus 3D-mallia hyödyntäen 
Rakentamisen kannalta on tärkeä, että 3D-malli on tehty teknisesti oikein ja tarkastettu 
suunnittelijan toimesta sekä sovitettu yhteen muiden suunnittelualojen kanssa. 
3D-mallien merkittävin hyödyntämistapa on visuaalisuus monissa erilaisissa käyttötilan-
teissa, kuten kohteeseen ja sen rakenteisiin perehtymisessä, työjärjestysten suunnitte-
lussa sekä töiden yhteensovittamisessa [10, s. 10]. 
3D-mallista määrälaskenta nopeutuu huomattavasti ja antaa tarkemman tuloksen sillä 
edellytyksellä, että mallinnus on tehty oikein ja virheettömästi [16, s.2]. 
Työmaan aluesuunnitelma voidaan laatia 3D-aluesuunnitelmana, joka sisältää työmaan 
väliaikaiset varusteet, kulkutiet ja tilavaraukset joko täsmällisinä esityksinä (3D-
objekteina/komponentteina) tai yksinkertaistettuina 3D-kappaleina. Lisäksi 3D-
aluesuunnitelman avulla voidaan havainnollistaa riskialueita ja nosturin ulottuvuuksia 
sekä vaara-alueita ja hälytysautoille varattu ajoväylä. [22, s.5-6.] 
3D-mallin avulla rakennustöiden turvallisuutta voidaan parantaa suunnittelemalla ja 




käytettävät varusteet etukäteen, varmistamalla rakenteiden turvallisen toteutuksen se-
kä dokumentoimalla suunnitellut turvallisuusratkaisut riittävän havainnollisesti [22, s.6-
7]. 
Urakoitsija voi mallien avulla tehostaa erilaisia työmaan prosesseja, esimerkiksi: 
 kokonaisuuden ja tilankäytön hahmottamisessa 
 työvaiheiden aloituspalavereissa 
 hankintatoimessa 
 sijaintikohtaisessa määrälaskennassa 
 mittojen ja korkeusasemien tarkastelussa 
 työmaa-alueen käytön suunnittelussa (mm. aidat, työmaatilat, työmaaliikenne, pai-
koitus, varastointi, sähkö ja valaistus) 
 logistiikkasuunnittelussa kuten nostojen ja siirtojen suunnittelussa (esim. torninostu-
reiden ulottuvuudet ja rakennushissien sijoitus) 
 konepaja- ja elementtituotannossa 
 laitteiden ulkomittojen tarkentamisessa mm. tarvittavien haalausreittien osalta 
 työturvallisuussuunnittelussa ja riskien arvioinnissa (esim. putoamissuojaukset, 
suojakaiteet, suojakatokset, kiinnitykset ja ankkuroinnit) 
 telinesuunnittelussa 
 urakoitsijapalavereissa ja työvaiheiden aloituspalavereissa 
 osapuolten välisessä 4D-aikatauluhallinnassa (suunnittelu, valmistus, asennus) 
 visualisoinnissa. [20, s.10.] 
Urakoitsija/päätoteuttaja toimittaa rakennustyön aikana tehdyistä hyväksytyistä suunni-
telmapoikkeamista tarvittavat tiedot suunnittelijoille toteumamallien päivitystä varten. 
6.5 Käytön ja ylläpidon aikana 
Mallintamisen hyödyntäminen käytön ja ylläpidon aikana on suhteellisen uusi asia. Alla 
olevassa kuvassa 7 havainnollistetaan kiinteistönpidon toimialueita, joissa voidaan po-





Kuva 7. Kiinteistönpidon toimialueet ja esimerkkejä toiminnoista, joita voidaan potentiaalisesti 
tukea tietomallipohjaisten ohjelmistojen avulla. [19, s.3] 
Tietomallipohjaisia kiinteistönpidon sovelluksia tarjotaan ja kehitellään toimitilajohtami-
seen, tilahallintaan, energian ja ympäristövaikutusten seurantaan, ylläpidon budjetoin-
tiin, PTS-suunnitteluun, huoltokirjan hallintaan jne. Huoltokirjasovelluksia, joissa hyö-
dynnetään malleja, on saatavilla mm. kiinteistön teknisten tietojen, palvelupyyntöjen, 
sopimusten, dokumenttien, kiinteistönhoidon eri tehtävien ja huoltohistorian hallintaan. 
Malleja käytetään myös mm. energian kulutustavoitteen simuloinnissa ja kiinteistöjen 
toimivuuden reaaliaikaisessa seurannassa. [21, s.2.] 
Tietomallipohjaisesta kiinteistönpidosta hyötyvät sekä kiinteistönomistaja että palvelu-




Kiinteistönomistajalle ylläpidon kustannusten ja elinkaarivaikutusten hallintaa palvele-
vat mm. energia-, olosuhde- ja ympäristötavoitteiden simulointi mallien avulla, ylläpidon 
ohjelmistojen raportointiominaisuudet, mahdollisuus kilpailuttaa palveluita todellisten 
laajuustietojen ja hankkeen osapuolet menekkien pohjalta. [21, s.2.] 
Palveluiden toimittajat voivat saada kilpailuetuja liiketoimintaansa tehokkaan tiedonhal-
linnan avulla. Asiakkaalle näkyviä hyötyjä ovat nopea reagointi ongelmiin ja asiakkai-
den pyyntöihin, palveluiden laatu ja viime kädessä asiakastyytyväisyys. [21, s.3.] 
Korjausrakentamisen aikana tehdyt muutokset on vietävä kiinteistön 3D-malliin, joten 
se muuttuu toteumamalliksi. Toteumamallit luovutetaan kiinteistölle käytön ja ylläpidon 
aikaisia tarpeita varten. [21, s.6.] 
Ongelmana on korjaushankkeen jälkeisten ajantasatietojen ylläpitämien. Tätä täytyy 
vaatia sekä huoltoyhtiöltä että isännöitsijätoimistolta. Ylläpito kannattaa huomioida 
myös vuosibudjetoinnissa. Kiinteistölle kannattaa laatia ylläpidon mallin päivitysohje, 
jossa kuvataan päivityksiin liittyvät tehtävät, vastuut ja ajankohdat. [21, s.8.] 
6.6 3D-malli korjaushankkeen johtamisen välineenä 
Projektinjohdon näkökulmasta mallintamisen käyttö suunnittelutapana vaikuttaa olen-
naisesti hankkeen organisointiin, vaiheistukseen, aikatauluun ja koordinointiin. Kaikkien 
hankkeen osapuolten tietotekninen osaaminen korostuu. Osapuolten välille tarvitaan 
kehittyneet yhteistyön, aktiivisen tiedonkulun ja vuorovaikutuksen käytännöt. [20, s.2.] 
Hankkeen alussa arvioidaan, miten hankkeelle saadaan mallintamisen tuotettua lisäar-
voa ja miten mallintamalla autetaan kokonaistavoitteiden saavuttamista. Mallinnus so-
veltuu suunnittelutavaksi kaiken tyyppisiin rakennushankkeisiin. Mallintamisen hyödyt 
korostuvat erityisesti haastavissa ja monimuotoisissa hankkeissa. [20, s.2.] 
Mallintaminen on hyvä keino järjestelmällisesti seurata asetettujen tavoitteiden toteu-
tumista hankkeen aikana sekä varmistaa paras mahdollinen lopputulos. Valmisteluvai-
heessa tehdään päätös hankeen mallintamisen tavoitteista, käytöstä ja sen laajuudes-




6.6.1 Mallinnushankkeen johtamisen prosessi 
Mallinnushankkeen johtamisen prosessi jaetaan suunnitteluun, toimeenpanoon ja val-
vontaan. Suunnitellut tehtävät toimeenpannaan ja organisoidaan määritettyjen tehtävi-
en ja laaditun suunnitelman mukaisesti. Tehtävien suoritusta seurataan ja valvotaan 
jatkuvasti hankkeen edetessä sekä määritetyissä projektikohtaisissa tarkastuspisteissä. 
[20, s.3.] 
Projektin eri vaiheissa varmistetaan hankkeen osapuolten mallinnustehtävien vastuu-
alueet. Suunnittelun käynnistämisen yhteydessä huolehditaan osapuolten tietämydestä 
hankeen mallinnustavoitteista, mallin käyttötarkoituksesta ja mallinnuksen laajuudesta, 
aikataulusta, tiedonvaihto- ja laadunvarmistusmenettelyistä sekä raportointi- ja doku-
mentointivaatimuksista. [20, s.3.] 
Hankkeen alkuvaiheessa tilaaja asettaa tavoitteet mallintamisen hyödyntämiselle 
hankkeessa sekä rakennuksen ylläpidossa. Mallinnustavoitteet, yhteistyön ja laadun-
varmistuksen menettelyt sekä eri vaiheissa vaaditut tietomallinnustehtävät ja tietosisäl-
löt kuvataan mallinnussuunnitelmassa. [20, s.3.] 
Suunnittelun valmisteluvaiheessa varmistetaan mm. aikataululliset ja tietotekniset edel-
lytykset hankkeen mallintamiselle [20, s.3]. 
Suunnittelun ohjausvaiheessa varmistetaan hankkeen osapuolten välinen yhteistyö 
mallintamista koskevissa asioissa, seurataan tehtävien toimeenpanoa, toteutetaan ti-
laajan laadunvarmistustoimenpiteet ja päivitetään tietomallinnussuunnitelmaa tarvitta-
essa. [20, s.3.] 
Rakentamisen valmisteluvaiheessa varmistetaan, että suunnitteluvaiheessa tuotettu 
suunnitelma-aineisto on hyödynnettävissä toteutuksessa [20, s.3]. 
6.6.2 Mallinnushankkeen johtamisen tehtävät vaiheittain 
Korjausrakentamishankkeen tarveselvitysvaiheessa projektijohdon toimesta huolehdi-





Hankesuunnitteluvaiheessa laaditaan kuvaus hankkeen mallinnuksesta ja sen laajuu-
desta. Mallinnuksen tavoitteet ja käyttötavat kuvataan mallinnussuunnitelmassa. [20, 
s.4.] 
Suunnittelun valmisteluvaiheessa projektinjohtaja varmistaa hankesuunnitteluvaihees-
sa asetettujen mallien käyttöä koskevien tavoitteiden saavuttamista. Suunnittelun or-
ganisointi ja järjestäminen ovat erittäin tärkeitä. Hankkeen suunnittelupalvelujen han-
kinnassa ja organisoinnissa tulee mallinnuksen erityispiirteet ottaa huomioon. Erityises-
ti tulee painottaa eri osapuolten osaamista, kokemusta, yhteistyökykyä ja kykyä tiedon 
tuottamiseen halutussa muodossa. [20, s.5.] 
Suunnittelun valmisteluvaiheessa hankesuunnittelussa asetettu mallintamisen laajuus 
tarkennetaan ja määritetään, mitkä ovat kriittisimmät tarvittavat tiedot päätöksissä, kus-
tannusohjauksessa ja suunnitelmavaihtoehtojen vertailuissa. Tässä vaiheessa projektin 
johdon tulee määrittää hankkeen mallintamisen käyttötarkoitus, jokaisen osapuolen 
mallintamistehtävänsä, mallin sisältö ja tarkkuustaso. [20, s.5.] 
Suunnitteluvaiheessa malli hyödynnetään erityisesti tilaajan päätöksenteon tukena. 
Niiden avulla havainnollistetaan ja vertaillaan erilaisia suunnittelu- ja tilavaihtoehtoja, 
joiden pohjalta tilaajan ja käyttäjän on helpompi ottaa kantaa mm. visuaalisiin, laadulli-
siin, toiminnallisiin, teknis-taloudellisiin ja ekologisiin ominaisuuksiin. [20, s.7.] 
Rakentamisen valmisteluvaiheessa kilpailutetaan urakoitsijat ja organisoidaan raken-
taminen. Urakkalaskentavaiheessa voidaan urakoitsijoille luovuttaa käyttöön malli IFC -
muodossa. [20, s.9.] 
 Rakentamisen aikana projektin johto varmistaa, että kohde valmistuu asiakirjojen ja 
mallin osoittamalla tavalla [20, s.10]. 
Käyttöönotossa rakennustöiden päätyttyä projektinjohtaja varmistaa, että suunnittelijat 
luovuttavat tilaajalle toteutunutta rakennusta vastaava malli [20, s.10]. 





7 Case As Oy Mäkilinna 
Insinöörityön esimerkkikohteeksi valittiin Helsingin Kalliossa sijaitseva asunto-
osakeyhtiö Mäkilinna. Taloyhtiön linjasaneeraushankkeessa käytetään 3D-
suunnittelua. Visualisoinnin tavoitteena on kokeilla ja näyttää, miten rakentamisen vai-
heita sekä lopputulosta voitaisiin esitellä taloyhtiön hallituksen jäsenille ja asukkaille jo 
suunnitteluvaiheessa viestinnän ja päätöksenteon helpottamiseksi. 
Arkkitehtisuunnittelussa 3D-kuvat auttavat tilaajaa ja käyttäjää ymmärtämään piirustuk-
sia. Suunnittelu tapahtuu suunnitteluohjelmistolla, mutta erikoissuunnittelussa on käy-
tössä omat ohjelmistonsa. 
7.1 Taloyhtiön yleistietoa 
Asunto-osakeyhtiö Mäkilinna on vuonna 1927 valmistunut arvotalo Helsingin Torkke-
linmäellä. Sitä on pidetty vuosikymmenet hyvässä kunnossa systemaattisella korjaus-
ohjelmalla. Talossa on 7 kerrosta, 3, porrasta, joissa 102 asuntoa, 8 autotallia, 10 liike-
huoneistoa ja 33 viemärinousulinjaa. 
Kiinteistöstä löydettyjen asiakirjojen mukaan mm. seuraavia korjauksia ja tutkimuksia 
oli tehty: 
 rakennus liitettiin kaukolämpöön vuonna 1962 
 kylmä- ja lämminvesijohdot uusittiin vuonna 1962 
 asuntojen porrasovet kunnostettiin vuonna 1968 
 asuntojen ikkunat uusittiin vuonna 1970 
 peltikatto uusittiin vuonna 1976 
 liikkeiden katuovet muutettiin metallirakenteisiksi vuonna 1978 
 piha- ja katualueen asfaltoitiin vuonna 1978 
 hissikorit peruskorjattiin (C-hissikoneisto) vuonna 1979 
 liikkeiden näyteikkunoiden lämpölasit asennettiin vuonna 1979 




 asuntojen ikkunat tiivistettiin Kiilatiivisteellä vuonna 1980 
 rakennus liitettiin kaapeli-tv-verkkoon vuonna 1980 
 ulkomaalaus tehtiin vuonna 1981 
 hissien kerrosjakajat uusittiin vuonna 1981 
 vesijohtojen linjasulut ja lvk-pumppu uusittiin vuonna 1982 
 termostaattiset patteriventtiilit uusittiin vuonna 1982 
 ilmahormien kunnostus ja venttiilien vaihto tehtiin vuonna 1983 
 sähkö- ja televerkon uusittiin, ovipuhelimet asennettiin vuonna 1983–1984 
 porrashuoneiden kunnostus ja maalaus tehtiin vuonna 1984 
 hissien sähköiset ohjauslaitteet (B-hissikoneisto) korjattiin vuonna 1984 
 portti uusittiin, varustettiin käyntiovella vuonna 1985 
 A-hissikoneisto uusittiin vuonna 1987 
 antenniverkko 20-kanavaiseksi tehtiin vuonna 1987 
 kadunsuuntainen viemäri Helsingin kaupungille vuonna 1987 
 vesikaton kulkusillat ja tikkaat, sinkitty teräs asennettiin vuonna 1988 
 Agricolankadun ja Torkkelinkadun ikkunamaalaus tehtiin vuonna 1988 






Kuva 8. As Oy Mäkilinnan julkisivut Agricolankadun ja Torkkelinkadun kulmasta. 
Viime vuonna taloyhtiössä käynnistettiin hanke koko talotekniikan ja märkätilojen saat-
tamiseksi vastaamaan tämän hetken ja tulevaisuudenkin vaatimuksia. Teknisten rat-
kaisujen tulee olla innovatiivisia, energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä. 
Suunnittelussa hyödynnetään 3D-mallinnusta hankkeen visualisoinnin ja päätöksente-
on tukena. Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Antti Elonen pitää visualisointia ehdot-
tomasti kannatettavana ratkaisuna. Malli helpottaa ymmärtämään ja auttaa kommuni-




7.2 Lähtökohtia suunnitteluun 
Asuintalon elinkaarimallin tulee sisältää ja lähteä palvelutarpeen määrittelystä, siihen 
vaikuttaa ennen kaikkea kulttuuri- ja tunnearvot sekä perinteet. 
Hallitus tavoittelee mahdollisimman hyvää ja kestävää sekä nykyaikaista ratkaisua, 
joka ottaa huomioon vanhan talon arvot ja ominaisuudet ja on myös kustannuksiltaan 
sekä toteutukseltaan elinkaariajattelun mukaisesti järkevä sekä tarkoituksenmukainen. 
Taloyhtiöiden osakkailta ja asukkailta kerättiin käyttäjäpalautetta taloyhtiöiden strategi-
sen suunnittelun ja pitkäjänteisen kiinteistönpidon perustaksi. Käytiin vuorovaikutteista 
keskustelua asukas- ja alueportaaleissa taloyhtiön kehittämisestä sekä erilaisissa tilai-
suuksissa. 
Jotta käyttäjät voisivat toimia järkevämmin, tarvitaan kansantajuista ja havainnollista 
tietoa kertomaan, miten esimerkiksi vettä ja energiaa kuluu. Automaatio ja arjen tieto-
tekniikka tarjoavat helppoja käyttöliittymiä kiinteistöjen ja tilojen hallintaan. Niiden avulla 
voidaan seurata lämmitystä, ilmastointia sekä sähkön ja veden käyttöä. 
As Oy Mäkilinnan linjasaneerauksen lähtökohtana oli viemäri- ja vesijohtoverkoston 
kokonaisuusiminen. Lisäksi märkätilojen uusiminen kokonaisuudessa sekä uusien 
suihkutilojen rakentaminen kylpyhuoneisiin, joissa niitä ei ollut alun perin. Sähkö-, data- 
ja puhelinverkot kunnostetaan vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Ilmanvaihto uusitaan 
ja parannetaan tarvittavissa määrin. 
Projektin käynnistyessä rakennuksen vanhat piirustukset (Kuvat 9 ja 10) käytettiin apu-
na, kun talossa suoritettiin ns. tarkemittaus laseretäisyysmittarilla, rulla- ja kulmamitoil-
la. 
Lisäksi taloyhtiössä suoritettiin haitta-ainekartoitus. Kohteen valmistumisaikana asbes-
tipitoisia materiaaleja käytettiin jonkun verran, mutta saneerauksien yhteydessä niitä on 
saatettu lisätä asuntoihin. Valmistumisaikaan käytettiin kosteuseristeenä kivihiilipikeä, 
















Erillisenä tutkimuksena kiinteistössä suoritettiin hormikartoitus. Hormikartoituksessa 
selvitettiin hormien kunto, sijainti ja mitat (syvyys, hormikoko, siirtymät, tukokset ym.). 
Alla olevassa kuvassa 11 on näytetty hormikartoituksen tulokset. 
 




Tarkemittauksesta saatujen tarkemittojen perusteella kohteesta laadittiin 3D-
ajantasakuvia ns. inventointimalli tulevan linjasaneerauksen suunnittelua varten. 
 
Kuva 12. As Oy Mäkilinnan inventointimalli. 
Seuraavassa kuvassa 13 on esitetty kolmannen kerroksen kolmiulotteinen piirustus. 
Tällainen esittely on paljon havainnollisempi kaksiulotteiseen piirustukseen verrattuna. 
Nimenomaan havainnollistaminen tukee suunnittelijan ja projektinjohdon työtä ja paran-





Kuva 13. As Oy Mäkilinna, 3 kerroksen plaani 3D:nä. 
Suunnitteluohjelmistot kehittyvät koko ajan, ja nykyisin on jo mahdollista tuottaa varsin 
laadukkaita visualisointeja suoraan suunnitteluohjelmista [17, s.4]. 
Suunnitteluratkaisun havainnollistaminen mallin avulla sekä tietomallin tietojen hyödyn-
täminen tarjoaa päätöksenteossa tarvittavaa informaatiota [17, s.4]. 
Tässä hankkeessa visualisointia käytettiin erityisesti märkätilaratkaisujen havainnollis-
tamiseen. Alla olevissa kuvissa 14–17 on esitetty kohteen kylpyhuoneiden ja wc-tilojen 
arkkitehtiluonnokset. Näitä kuvia käytettiin tilaajan päätöksenteon helpottamiseksi. Ku-
vat ovat valokuviin verrattavissa ja niistä on helppo nähdä omaan asuntoon sopiva rat-
























7.3 Asunto Oy Mäkilinnan suunnittelu 3D-lähtötiedoin 
Kohteen linjasaneerauksen suunnittelun lähtötietona käytettiin 3D-ajantasapiirustuksia, 
joissa esitettiin visuaalisesti eri värein/symbolein olemassa olevia sekä uusia rakentei-
ta. 
Hormikartoituksen tiedot integroitiin ajantasakuviin, jolloin reittien suunnitte-
lu/korjaustarpeiden määrittely hahmottui selkeästi nyt tehtävään saneeraukseen sekä 
mahdollisia tulevia tarpeita ajatellen. 
Tuottamalla ajantasakuvat 3D:nä saavutettiin: 
 hankkeen osapuolille yhteinen työkalu 
 hankkeen käsittely kokonaisuutena parantui 
 arkkitehtikuvien havainnollisuus lisääntyi 
 yksityiskohtien hahmottaminen parantui 
 sopivien taloteknisten ratkaisujen löytäminen helpottui 
 kaikkien huoneistojen visualisointi yksilöllisten remonttien suunnitteluun taloyhtiön 
tarjoaman ratkaisun lisäksi 
 visuaalinen osakasviestintä koko kiinteistön osalta mahdollistui 
 tilaajan hahmotus ja päätöksentekokyky parantui kaikissa hankkeen vaiheissa 
 3D-ajantasakuvan tuottaminen ei ollut kuin 5 % kalliimpaa 2D-ajantasakuvaan näh-
den 
 saadaan tarkempi urakan hinta-arvio 
 toteutusvaiheen riskien minimointi tarkemmalla suunnittelulla. 
”Piirustuksista, laserkeilauksesta ja hormikartoituksesta yhdistetty ajantasainen 3D-
malli kokoaa tiedon yhteen ja mahdollistaa hankkeen suunnittelun kokonaisuutena. 
Mallintaminen auttaa erityisesti hankesuunnittelussa kokonaisratkaisujen vertailussa. 
Samalla se tarjoaa ylivoimaisen avun ratkaisujen vertailuihin, kuvaamiseen ja päätök-
sentekoon”, kertoi Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy:n hankekehitystä johtava 
Juuso Hämäläinen. Mallintaminen kasvattaa Hämäläisen mukaan kustannuksia vain n. 





Tämän insinöörityön kysely tehtiin sähköpostikyselynä vuoden 2014 helmi-maaliskuun 
aikana. Kysely lähetettiin asunto-osakeyhtiön Mäkilinna hallituksen kuudennelle jäse-
nelle, kohteen arkkitehdille, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelijalle. 
Lisäksi Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy:stä hankkeen projektinjohtajana toi-
mivan Juuso Hämäläisen näkökulmaa otettiin huomioon. 
8.1 Taloyhtiön hallituksen jäsenten näkökulmat 
Taloyhtiön hallituksen jäsenille suunnatun kyselyn avulla pyrittiin saamaan heidän nä-
kemyksensä 3D-suunnittelun käyttämisestä linjasaneeraushankkeessa. Selvitettiin, 
mitä hyötyä tai haittoja tilaaja oli havainnut hankkeen 3D-suunnittelussa. 
Kiinteistön omistaja (tässä tapauksessa taloyhtiön hallitus) tilaa mallintamisen, mutta ei 
itse sitä käytä juurikaan. Tilaajan kannalta mallintaminen liittyy ennen kaikkea suunnit-
teluun ja rakentamiseen. Mallintamista ei juuri käytetä tällä hetkellä kiinteistön ylläpi-
dossa, mutta sen hyödyntämistä on tutkittava ainakin kustannusten ja energiankulutuk-
sen takia. 
Taloyhtiön hallituksen mielestä tietomallinnuksen pitäisi tehostaa suunnitteluprosessia, 
mutta haasteena etteivät kaikki suunnitteluryhmään kuuluvat osapuolet käyttävät sitä 
omassa suunnittelussa. Tästä aiheutuu epäjohdonmukaisuutta 3D-suunnitelmien käyt-
töön liittyen. Nimenomaan LVI-suunnitelmat olisi hyvä saada 3D-esitysten piiriin, koska 
LVI-nousujen sijoittaminen vanhaan rakennukseen on yksi linjasaneeraushankkeen 
suurimpia haasteita. 
Hallituksen jäsenille ei tähän mennessä ole kertynyt kokemusta mallintamisen käytöstä 
toteutusvaiheessa.  Hallituksen jäsenet eivät pysty varmasti sanomaan, nopeuttaako 
3D-piirustuksien käyttö toteutusprosessia. Sitä seurataan, kunnes kyseinen vaihe al-
kaa. 
Hallituksen jäsenien mielestä 3D-suunnittelusta saamat hyödyt korjaushankkeessa 




suunnitelmien käyttöä ellei korjaushanke ole erittäin monimuotoinen ja haastava. 3D-
suunnittelu kannattaa valita nimenomaan tapauskohtaisesti. 
Hallituksen jäsenet toivovat 3D-suunnitelmien käyttöä ylläpidon aikana, sillä voidaan 
havainnollistaa tilanteita asiaan perehtymättömille tahoille. 
Lisäksi jäsenten mielestä olisi parempi, jos suunnittelu olisi kaikkien suunnittelualojen 
osalta luontevasti 3D:ssä ja jos tulevaisuus toisi mukanaan tekniikat ja metodit 3D-
suunnittelun suoraan siirtämiseen työmaalle. 
8.2 Hankkeen suunnitteluryhmän jäsenten näkökulmat 
8.2.1 Arkkitehti 
Asunto-osakeyhtiön Mäkilinnan linjasaneeraushankkeen arkkitehti käytti ArchiCad-
ohjelmaa suunnittelussa. Arkkitehtitoimiston yli 80 % korjaushankkeista suunnitellaan 
3D-mallintamalla. Korjauskohteiden inventointimallien tarkkuustasona käytetään Yleis-
ten tietomallivaatimuksien osan 2 kohdan 5.2 mukaiset inventointimallien tarkkuusta-
sot. 
Arkkitehdin mielestä inventointimalli tulee laatia tarkoituksenmukaisella tarkkuudella ja 
siihen pitää kiinnittää enemmän huomiota, sillä se vaikuttaa muun muassa koko suun-
nittelun tarkkuuteen. Vanhojen rakennusten rakenteet ovat lähes aina jonkun verran 
vinoja tai muuten geometrisesti epämääräisiä, joten pyrkiminen absoluuttiseen tarkkuu-
teen ei ole tarkoituksenmukaista, vaan saattaa aiheuttaa merkittävää haittaa mallin 
jatkohyödyntämiselle. 
Arkkitehti huomioi, että suunnittelun helpottamiseksi kaikista rakennusosista tulee ilme-
tä minkä tyyppisestä rakennusosasta on kyse. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
rakennusosien mallintamisessa käytetään kyseisen rakennusosan mallintamiseen tar-
koitettua työkalua. Esimerkiksi seinät mallinnetaan seinätyökalulla. Lisäksi seinistä tu-
lee ilmetä ovatko ne kantavia vai kevyitä rakenteita. 
Ongelmaksi saattaa tulla osittain mitattujen, esimerkiksi laattojen tai seinien, mittaamat-




on kotelo, niin siihen piirretään kotelo, eikä vaihdeta seinää sillä kohdin paksummaksi. 
Tämä on hänen mielestä erittäin olennaista, jotta purettavat koteloinnit voidaan esittää 
purkustatuksella (ilman että koko seinä muuttuu purettavaksi). 
8.2.2 Rakennesuunnittelija 
Asunto-osakeyhtiön Mäkilinnan linjasaneeraushankkeen rakennesuunnittelija ilmoitti, 
ettei ole käyttänyt minkäänlaista 3D-ohjelmaa suunnittelussa, eikä sellaista ohjelmaa 
löydy tällä hetkellä hänen suunnittelutoimistosta. Suunnittelija ei ole tehnyt tähän men-
nessä yhtään korjaushanketta 3D-mallintamalla. 
Suunnittelijan mielestä 3D-mallintamisen käyttö rakennesuunnittelussa riippuu paljon 
korjauskohteesta ja korjauksen luonteesta. Tehdäänkö suunnittelu mallintamalla vai 
perinteisesti piirtämällä on päätettävä aina tilanteen mukaan. Korjauspuolella melko 
paljon valitaan perinteinen piirtäminen. Jos muutokset eivät ole kovin suuria, niin mal-
lintamisesta ei ole paljon hyötyä. Kun taas vanha rakennus puretaan runkoon asti ja 
rakennetaan sen jälkeen uudestaan, niin suunnittelijan mielestä työ kannattaa tehdä 
3D-mallintamalla. 
Yleensä mallinnukseen päädytään tilaajan vaatimuksesta. Tässä tapauksessa ei ra-
kennesuunnittelijalla välttämättä ole hyötyä mallintamisesta. Silloin perinteinen suunnit-
telu on järkevämpi ratkaisu ja molempien osapuolien eduksi. Ainakin linjasaneerauk-
sissa on hyvin vaikeaa saada hyötyjä mallintamisesta käytettyyn työmäärään nähden. 
Suunnittelijan mielestä korjausrakentamisen mallintamista kannattaa lisätä ja kehittää 
kouluttamalla eri alojen (ARK, RAK, LVIA- ja S) suunnittelijoita ja panostamalla mallin-
tamisen tuloa rakennusalalle. Nykyisin ei vielä löydy paljon kokeneita mallintajia, mutta 
nimenomaan korjaushankkeiden haasteellisuus vaatii osaamista ja kokemusta. 
8.2.3 LVI-suunnittelija 
Asunto-osakeyhtiön Mäkilinnan linjasaneeraushankkeen LVI-suunnittelija käytti CADS-
ohjelmaa suunnittelussa. Hänen yrityksessään 3D-suunnittelua käytetään harvoin, alle 




Suunnittelijan mielestä 3D-suunnittelu ei olisi kustannustaloudellista tässä hankkeessa. 
3D-suunnittelussa suunnitelmien päivittäminen veisi suunnittelijan mielestä enemmän 
aikaa kuin 2D-suunnittelussa.  
8.2.4 Sähkösuunnittelija 
Asunto-osakeyhtiön Mäkilinnan linjasaneeraushankkeen sähkösuunnittelija käytti 
CADS ELECTRIC PRO -ohjelmaa suunnittelussa. Suunnittelijan yrityksessä ei käytetä 
ollenkaan 3D-suunnittelua korjaushankkeissa. 
Sähkösuunnittelijan mielestä suunnittelijoiden koulutusta mallintamisen osalta tarvitaan 
tulevaisuudessa, jos ja kun rakennusalalla siirrytään virtuaalimaailmaan ja kun mallin-
taminen tulee yleiseksi suunnittelutavaksi. 
8.3 Projektin johtajan näkökulma 
Asunto-osakeyhtiö Mäkilinna on valittu Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy:ssä 
hankkeeksi, jossa on tarkoitus kehittää linjasaneerauskonseptia, joka huomioi erityises-
ti elinkaariajattelun. Hankkeella on huikea nimi: ”Pohjaviemäristä pilvipalveluihin”.  
Projektin johtajan näkökulmasta mallintaminen mahdollistaa uusia keinoja hankkeen 
ohjaukseen: 
 ymmärrettävä esitysmuoto lisää merkittävästi hallituksen ja osakkaiden kykyä ym-
märtää ja päättää suunnittelijan esittämiä teknisiä ratkaisuvaihtoehtoja 
 helpottaa myös esittämistä 
 painopistettä aidosti hankesuunnittelulle kunnollisin lähtötiedoin, 
 malli auttaa hahmottamaan kokonaisuuksia ja päästään pois ratkaisukeskeisestä 
korjaamisesta – on mahdollista tehdä harkittuja investointiratkaisuja, 
 hallitukselle ja isännöitsijälle tärkeä työkalu, 
 osakasviestintään oiva väline, 




Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy:ssä uskotaan, että mallintaminen ja uuden-
lainen hankesuunnittelu helpottavat asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkeiden läpivien-
tiä. 
8.4 Oma näkökulma 
Mielestäni tietomallintamista kannattaa käyttää korjausrakentamisessa, mutta ei vält-
tämättä joka kohteessa. Korjauskohteissa mallintamista kannattaa pohtia eniten koko-
naisuuden kannalta, kuinka tilaaja tai taloyhtiön isännöitsijä voi hyödyntää mallia käy-
tön aikana, suunnittelijat suunnittelu- ja urakoitsijat toteutusvaiheessa. 
Kun korjauskohteen suunnitteluvaiheessa on päätetty käyttää 3D-mallia, niin on syytä 
kiinnittää huomiota muutamiin käytännön seikkoihin. Korjauskohteissa 3D-mallina käy-
tetään inventointimalli. Inventointimallinnus tehdään paikalla tehtävien mittausten, in-
ventointien ja tutkimuksien perusteella. Näitä tietoja täydennetään vanhojen piirustus-
ten ja muiden dokumenttien pohjalta. Mallintamisperiaatteista ja tarkkuustasosta kan-
nattaa sopia jo projektin alkuvaiheessa. 
Inventointimalli on hyvä työkalu ainakin suunnittelussa. Siitä voidaan arvioida vanhojen 
rakenteiden soveltuvuutta uusiin vaatimuksiin nähden. Inventointimallista saadaan ana-
lyyseihin tilat ja osa rakennusosista. Inventointimallista voidaan selvittää olemassa ole-
vien tilojen olosuhteita nykyisellään ja arvioida niiden soveltuvuutta tulevaan käyttötar-
koitukseen tai saada vaatimuksia uuden ratkaisun talotekniikalle ja rakenteille. 
Inventointimallista voidaan analysoida rakennuksen energiankulutusta, täyttääkö ra-
kennus nykyvaatimukset ja saada tietoa siitä, paljonko korjauksilla on parannettava 
energiatehokkuutta. Inventointimalli täydennettynä suunnittelijoiden malleilla toimii alus-
tana mahdollisesti myöhemmin tehtäville valaistusvisualisoinneille ja -simuloinneille ja 
valaistuslaskennalle sekä ympäristövaikutustarkastelulle. Ympäristövaikutusanalyysillä 
voidaan arvioida energiankulutusta, raaka-aineiden kulutusta, rakennuksen päästöjä ja 
rakennusosien käyttöikää. [18.] 
Tietomallipohjainen laadunvarmistusprosessi, tietomallin tarkastukset ja analysoinnit, 




pelkästään tietomallin visuaalinen tarkastelu helpottaa kokonaiskuvan saamista hank-
keesta. [15.] 
Ongelmia aiheuttaa eri ohjelmistojen sopimattomuus keskenään, ohjelmistojen kehit-
tymättömyys ja tilaajien tietämättömyys minkälaisissa asioissa tietomallinnusta voidaan 
hyödyntää jatkossa. 
Tulevia projekteja ajatellen olisi ehkä hyvä pyrkiä muodostamaan esimerkiksi pelkäs-
tään suunnittelijalle tai tietylle työryhmälle jonkinlaiset vaatimus- tai tarkistuslistat kos-
kien inventointi- ja yleisesti tietomallintamista ajatellen. Näiden listojen ja ohjeiden poh-
jana voi esimerkiksi käyttää Yleiset tietomallivaatimukset 2012 -julkaisua. 
Mallintamisen julkaisusarjat antavat hyvän pohjan projektin eri vaiheille, mutta mieles-
täni niitä ei voi käyttää suoraan työohjeena projektille. Korjausprojektit ovat lähinnä 
yksilöllisiä ja tilaajan tarpeet erilaisia. Jos noudatetaan tarkalleen julkaisujen vaatimuk-
sia mallintamisen tasoista, saattaa mallintaminen vaatia esimerkiksi tämän tyyppisessä 
kohteessa liian paljon aikaa ja resursseja, jotka ovat taas kustannuskysymykset tilaajal-
le. Ohjeita ja säädöksiä täytyisi soveltaa tilaajan tarpeiden mukaiseksi ja vaatimus-
tasoja pitää vain ohjeellisina, ei määräävinä. 
Tarvitaan vielä paljon käytäntöä ja kokemusta eri suunnittelualojen tietomallintamises-
ta, että korjauskohteiden 3D-suunnittelusta tulisi enemmän hyötyä kaikille hankkeen 
osapuolille ja mahdollisesti hankkeen eri vaiheissa. Kehitysideoina tähän voitaisiin esi-
merkiksi pyrkiä kehittämään ohjelmistoja yhteensopivammiksi ja helppokäyttöisemmiksi 
erityisesti inventointitietomallintamisen osalta. 
Lisäksi jatkotutkimusehdotuksena olisi hyvä suorittaa tietomallintamisen käyttämisestä 
korjausrakentamiseen tapaustutkimus, jossa koko suunnittelu olisi tehty 3D:nä. Siinä 
tapauksessa pystyttäisiin asioita tutkimaan huomattavasti yksityiskohtaisemmin. 
9 Johtopäätökset 
Periaatteessa ihminen viettää koko elämänsä rakennetussa ympäristössä. Rakennettu 
omaisuus muodostaa 74 % koko Suomen kansanvarallisuudesta. Joka vuosi siihen 




kulutuksesta. Siitä seuraa 35 % Suomen kasvihuonepäästöistä. Suomen rakennetun 
ympäristön kehittämisessä ja hoidossa työskentelee suoraan ja välillisesti puoli miljoo-
naa työntekijää. Kiinteistö- ja rakentamisalan liikevaihto on lähes 30 miljardia euroa 
vuodessa.  
Asunto on kotitalouksien suurin varallisuusosa, ja sen ostaminen määrittää perheen 
taloudenpidon 20–30 vuodeksi. Ammattilaisten avulla omistaja voi tehdä tietoisia valin-
toja – ja uudistaa rakennettua omaisuuttaan suuntaan, joka palvelee taas vuosikym-
meniä eteenpäin. 
Teknologisen kehityksen myötä ammattilaisten ja kuluttajien vuorovaikutus on kasvanut 
kaikilla alueilla. Internet on alusta, joka laajentaa kansalaisten osallistumista ja vuoro-
vaikutusta rakennetun ympäristön kehittämisessä. Osallistuminen ja avoin data voivat 
antaa rakennetun ympäristön käyttöön ja kehittämiseen erittäin merkittävän lisäpanok-
sen. 
Hyvällä kiinteistön hoidolla ja ylläpidolla sekä järkevällä korjausrakentamisella on mer-
kittävä vaikutus sekä rakennetun ympäristön kestävyyteen että kestävään kehitykseen 
laajemmin. Ennakoivan kiinteistön hoidon ja ylläpidon merkitys korostuu. 
Tulevaisuudessa taloyhtiöiden osakkaat sitoutuvat pitkäjänteiseen kiinteistönpitoon, 
peruskorjauksiin ja energiatehokkuuden parantamiseen sekä lisä- ja täydennysraken-
tamiseen. Tämä edellyttää ymmärrettävää tietoa erilaisista vaihtoehdoista, luotettavia 
asiantuntijapalveluja sekä käyttäjälähtöisiä prosesseja asukaskyselyineen ja erilaisine 
tiedonvaihtokanavineen. 
Tietomallinnusteknologian hyödyntäminen tarjoaa mainiot mahdollisuudet kiinteistö- ja 
rakentamisalan prosessien parempaan hallintaan. Tietomallinnuksen tulee olla yleises-
sä käytössä asiakastarpeiden hahmottamisessa, vaihtoehtojen visualisoinnissa, suun-
nittelussa, toteutuksessa ja kiinteistönpidossa. 
Virheet vältetään, kun rakennukset ja rakenteet tehdään ensin virtuaalisesti. Tällöin 
havaitaan hyvissä ajoin mahdolliset ristiriitaisuudet eri suunnitelmissa. Tieto siirtyy eri 
osapuolille nopeasti ja aina samassa, helposti päivittyvässä muodossa. Nollavirhe-




kentaa, hankintaa ja logistiikkaa, tuotantoa ja asiakkaalle luovutusta. Tehdään siis ker-
ralla oikein. 
10 Lopuksi 
Lopuksi haluan muistuttaa, että alla mainittujen tahojen tulee toimia vastuullisesti ja 
ammattitaitoisesti, että rakennettu ympäristö vastaa käyttäjien ja kestävän kehityksen 
vaatimuksiin. 
Kiinteistönomistajien tulee hallita ja hoitaa kiinteistöomaisuuttaan pitkäjänteisesti ja 
suunnitelmallisesti hyödyntäen taitavasti ja osaavasti markkinoiden tarjoamia palveluita 
[2, s.45.] 
Arkkitehtien tulee parantaa rakennusten ja ympäristön laatua kehittämällä arkkitehtipal-
veluja siten, että he tuottavat parhaiten asiakkaan tarpeita tukevia toiminnallisia ja es-
teettisiä ratkaisuja [2, s.43.] 
Rakennus- ja kiinteistöalan diplomi-insinöörien rakennetun ympäristön asiantuntijoina 
tulee huolehtia kestävän elinympäristön suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta, 
korjaamisesta ja kehittämisestä. Insinöörien tulee parantaa rakennetun ympäristön 
turvallisuutta, terveellisyyttä ja laatua ottaen huomioon tasapuolisesti talouden, ympä-
ristön ja yhteiskunnan vaatimukset. [2, s.45.] 
Rakennusteollisuuden asumisen, työnteon, palvelujen ja vapaa-ajan tilojen toteuttajana 
tulee käynnistää kattavan laatuseurannan, kasvattaa tietoisuutta asiakastyytyväisyyden 
ja hyvän laadun edellytyksistä sekä tuottaa tietoa rakentamisen virheiden poistamiseksi 
[2, s.43]. 
LVI-talotekniikkateollisuuden tulee panostaa tutkimukseen ja kehittämiseen, että tiu-
kimmatkin energiatehokkuustavoitteet saavutetaan viihtyisästä ja terveellisestä si-
säympäristöstä tinkimättä. Talotekniikka vaikutamme siihen, että rakennusta käytetään 
tarpeenmukaisesti ja että sisäolosuhteiden laatua sekä veden ja energian kulutusta voi 




Sähköurakoitsijoiden tulee varmistaa kiinteistöjen sähkö-, tietoliikenne-, turva- ja auto-
maatiojärjestelmien käytettävyyden, turvallisuuden ja energiatehokkuuden korkean 
tason kustannustehokkaalla tavalla, lakien ja määräysten mukaan sekä yhteiskunnalli-
sia velvoitteita hoitaen [2, s.45]. 
Isännöitsijöiden tulee kehittää isännöintitoimialaa Suomessa. Heidän tehtävänsä on 
parantaa isännöinnin tunnettuutta ja arvostusta. Isännöitsijät tekevät työtä, jonka tavoit-
teena on parantaa taloyhtiöiden arjen sujuvuutta, asumiskustannusten hallintaa ja 





1 RT 10–11107 Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR12.  
2 ”Rakennettu ympäristömme nyt/2025” – raportti, www.kirafoorumi.fi, viitattu 
10.1.2014. 
3 ”Rakennetun omaisuuden tila 2013” – raportti, www.roti.fi, viitattu 10.1.2014.   
4 ”Rakennetun omaisuuden tila 2013” –esittelytilaisuusvideo, 
http://apogeetv.com/livestream.php?s=ril130418, katsottu 17.1.2014.  
5 ”Korjausrakentamisen strategia 2007–2017” – raportti, Ympäristöministeriön ra-
portti 28/2007, viitattu 20.1.2014. 
6 www.isannointiliitto.fi, ”Isännöinti Suomessa” – osio 
http://www.isannointiliitto.fi/isannointiliitto/isannointialasuomessa/, viitattu 
22.1.2014. 
7 Holmijoki, Olavi, ”Korjausrakentaminen Suomessa, rakennustekniset kustannuk-
set”, Työterveyslaitos, Helsinki 2013. 
8 http://fi.wikipedia.org/wiki/Tietokoneavusteinen_suunnittelu, viitattu 22.1.2014. 
9 Paiho, Satu, Heimonen, Ismo, Kouhia, Ilpo, Nykänen, Esa, Nykänen, Veijo, Rii-
himäki, Markku ja Vainio, Terttu, ”Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumal-
lit”, VTT – tiedote 2483, Helsinki 2009, viitattu 22.1.2014. 
10 RT 10–11066 Yleiset tietomallivaatimukset 2012, Osa 1. Yleinen osuus. 
11 RT 10–11067 Yleiset tietomallivaatimukset 2012, Osa 2. Lähtötilanteen mallin-
nus. 
12 RT 10–11068 Yleiset tietomallivaatimukset 2012, Osa 3. Arkkitehtisuunnittelu.  
13 RT 10–11069 Yleiset tietomallivaatimukset 2012, Osa 4. Talotekninen suunnitte-
lu. 
14 RT 10–11070 Yleiset tietomallivaatimukset 2012, Osa 5. Rakennesuunnittelu. 
15 RT 10–11071 Yleiset tietomallivaatimukset 2012, Osa 6. Laadunvarmistus. 




17 RT 10–11073 Yleiset tietomallivaatimukset 2012, Osa 8. Mallien käyttö havain-
nollistamisessa. 
18 RT 10–11074 Yleiset tietomallivaatimukset 2012, Osa 9. Mallien käyttö taloteknii-
kan analyyseissä. 
19 RT 10–11075 Yleiset tietomallivaatimukset 2012, Osa 10. Energia-analyysit. 
20 RT 10–11076 Yleiset tietomallivaatimukset 2012, Osa 11. Tietomallipohjaisen 
projektin johtaminen. 
21 RT 10–11077 Yleiset tietomallivaatimukset 2012, Osa 12. Tietomallien hyödyn-
täminen rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana. 






















 Muu, mikä? 
2 Kuinka monessa prosentissa yrityksenne korjaushankkeista 3D-
suunnitelmia käytetään: 
 0-20 % 
 20–40 % 
 40–60 % 
 60–80 % 
 Yli 80 % 
Liite 1 
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3 Mitä ohjelmaa (tai ohjelmia) käytätte 3D-suunnitteluun? 
 Tekla Structures 
 Autodesk Revit Structure 
 ArchiCAD 
 Muu, mikä? 
4 Minkälaisia korjauskohteita olette tehneet 3D-suunnittelemalla? 
 Rakennuksen peruskorjaus 
 Linjasaneeraus 
 Julkisivu- ja/tai parvekekorjaus 
 Vesikattokorjaus 
 Lisärakentaminen (esim. ullakkorakentaminen) 
 Muu, mitä? 
5 Käytittekö korjauskohteissa inventointimallia? (Inventointimalli on 
olemassa olevan rakennuksen tietomalli) 
 Kyllä 
 Ei  
Kommenttinne: 
6 Minkä tarkkuustason inventointimallia käytitte korjauskohteissa? 
 Taso 1 – Tilamalli (Mittauksien pohjalta laaditaan tilamallitasoinen 
inventointimalli ja luonnostasoiset piirustukset; YTV2012 Osa 2) 
 Taso 2 – Rakennusosamalli (Rakennusosamallitasoinen inventointimalli ja 
pääpiirustustasoiset piirustukset; YTV2012 Osa 2) 
 Taso 3 – Rakennusosamalli (Rakennusosamallitasoinen inventointimalli ja 
yksityiskohtaiset piirustukset; YTV2012 Osa 2) 
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7 Minkä pohjalta inventointimalli oli tehty? 
 Vanhojen piirustusten pohjalta  
 Tarkemittausten paikan päällä  
 Laserkeilauksen pohjalta 
 Takymetrimittausten pohjalta 
 Muun, minkä? 
8 Nopeuttaako mielestänne 3D-kuvien käyttö suunnitteluanne? 
 Kyllä 
 Ei  
Kommenttinne: 
9 Oletteko törmänneet ohjelmistojen välisen tiedonsiirron ongelmiin 
korjauskohteiden 3D-suunnittelussa? 
 Kyllä 
 Ei  
Kommenttinne: 
10 Oletteko käyttäneet 3D-suunnitelmia kokouksissa tilaajan kanssa 
neuvonnan helpottamiseksi? 
 Kyllä 
 Ei  
Kommenttinne: 
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 Ei  
Kommenttinne: 
12 Korjauskohteen 3D-suunnitelmien edut ja haitat yleisesti 
A. Mitä etuja olette havainneet korjauskohteiden 3D-suunnittelussa? 
B. Mitä ongelmia tai haittoja olette havainneet korjauskohteen 3D-
suunnittelussa? 
13 Ovatko mielestänne 3D-suunnitelmien hyödyt merkittävät 
korjaushankkeen läpimenon kannalta? 
 Kyllä 
 Ei  
Kommenttinne: 
14 Kannattaako 3D-suunnittelua mielestänne käyttää 
korjausrakentamisessa? 
 Kyllä 
 Ei  
Kommenttinne: 
15 Vapaat kommenttinne, kiitos! 
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1 Missä hankkeen vaiheessa taloyhtiö päätti hankkia 3D-piirustukset 
tulevaa linjasaneerausta varten? 
Kommenttinne: 
2 Onko taloyhtiön hallituksella aikaisempi kokemus 3D-piirustuksien 
käytöstä talon korjauksen suunnitteluvaiheessa? 
 Kyllä 
 Ei  
Kommenttinne: 
3 Ovatko suunnittelijat käyttäneet 3D-kuvia kokouksissa neuvonnan 
helpottamiseksi? 
 Kyllä 
 Ei  
Kommenttinne: 
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4 Ovatko neuvottelut 3D-kuvia hyödyntäen vaikuttaneet hallituksen 
päätöksentekoon ja miten? 
 Kyllä 
 Ei  
Kommenttinne: 
5 Nopeuttaako mielestänne 3D-piirustuksien käyttö 
suunnitteluprosessia? 
 Kyllä 
 Ei  
Kommenttinne: 
6 Korjaushankkeen 3D-suunnitelmien edut ja haitat suunnittelussa 
A. Mitä etuja olette havainneet linjasaneeraushankkeenne 3D-suunnittelussa? 
B. Mitä ongelmia tai haittoja olette havainneet linjasaneeraushankkeenne 3D-
suunnittelussa? 
7 Onko taloyhtiön hallituksella aikaisempi kokemus 3D-piirustuksien 
käytöstä talon korjauksen toteutusvaiheessa? 
 Kyllä 
 Ei  
Kommenttinne: 
8 Nopeuttaako mielestänne 3D-piirustuksien käyttö toteutusprosessia? 
 Kyllä 
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9 Ovatko mielestänne 3D-suunnitelmien hyödyt merkittävät 
korjaushankkeen läpimenon kannalta? 
 Kyllä 
 Ei  
Kommenttinne: 
10 Kannattaako 3D-suunnittelua mielestänne käyttää korjaushankkeissa 
ja minkälaisissa? 
 Kyllä 
 Ei  
Kommenttinne: 
11 Tuleeko taloyhtiönne käyttämään 3D-mallia kiinteistönne käytön ja 
ylläpidon aikana? 
Kommenttinne: 
12 Vapaat kommenttinne, kiitos! 
 
 
